



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
810	02/10/2023

Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO:	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA INSISTENTE SULLA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” . CUP: E11B22000290001, CIG: 997219861E. RETTIFICA DET. 772-2023
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Attesa la propria competenza ai sensi:

- della Deliberazione della G.C. n° 154 del 26/11/2021;
- del Decreto Sindacale n° 45 del 18/09/2023 di conferimento della responsabilità della posizione organizzativa;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 20.12.2022 con la quale si è approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 27.12.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011), immediatamente eseguibile;

Vista:

- la determina N. 772/2023 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta DEMA srl P.IVA: 01191640075 con sede in Via Chambery, n. 51 11100 Aosta (AO)

Dato atto che nella determina sopra citata:

- è stato riportato il quadro economico di aggiudicazione dell'opera a seguito del ribasso offerto
- erroneamente in tale atto è stato indicato il ribasso pari a 4,78 % in luogo del ribasso effettivo del 4,87 %;

Considerato che necessita rettificare la Determina n. 772/2023 riportando il corretto quadro economico di aggiudicazione come di seguito evidenziato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Importo lavori a seguito di ribasso € 1.354.392,52

Oneri della sicurezza € 19.431,18

TOTALE LAVORI € 1.373.823,70

Somme a disposizione della Stazione appaltante:

1 Spese tecniche per incarichi esterni € 151.500,00

2 Espropri € 4.280,34

3 Contributo previdenziale 4% € 6.060,00

4 Incentivi per le funzioni tecniche (art.113 D.lgs 50/2016) €
28.863,19

5 Risoluzione interferenze € 13.000,00

6 IVA 22% sui lavori €
302.241,21

7 IVA 22% sulle spese tecniche € 34.663,20

8 Contributo ANAC € 650,00

9 Arrotondamenti € 378,98

10 Economie derivanti dal ribasso offerto € 84.539,37

Totale somme a disposizione

€ 626.176,30

TOTALE

€ 2.000.000,00

Considerato che necessita conseguentemente modificare gli importi di aggiudicazione in relazione all'effettivo ribasso offerto dalla Ditta;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 107, commi 1-2-3-6, all'art. 109 comma 2 e all'art. 183;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e il D.Lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni)
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- 1) **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare**, il seguente quadro economico di aggiudicazione rimodulato con il ribasso del 4,87 % offerto dalla Ditta aggiudicatrice:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Importo lavori a seguito di ribasso € 1.354.392,52

Oneri della sicurezza € 19.431,18

TOTALE LAVORI € 1.373.823,70

Somme a disposizione della Stazione appaltante:

1 Spese tecniche per incarichi esterni € 151.500,00

2 Espropri € 4.280,34

3 Contributo previdenziale 4% € 6.060,00

4 Incentivi per le funzioni tecniche (art.113 D.lgs 50/2016) €

28.863,19

5 Risoluzione interferenze € 13.000,00

6 IVA 22% sui lavori €

302.241,21

7 IVA 22% sulle spese tecniche	€ 34.663,20
8 Contributo ANAC	€ 650,00
9 Arrotondamenti	€ 378,98
10 Economie derivanti dal ribasso offerto	€ 84.539,37

Totale somme a disposizione € 626.176,30

TOTALE € 2.000.000,00

- 3) **di dare atto che** l'importo complessivo a favore dell'Impresa DEMA srl con sede in Via Chambery, n. 51 11100 Aosta (AO), P.IVA: 01191640075, per l'appalto relativo agli interventi di consolidamento del versante in frana insistente sulla ex S.S. N.449 denominata "Incompiuta" – CUP E11B22000290001, è pari ad € 1.676.064,92 (comprensivo di IVA)
- 4) **di dare atto che** l'importo complessivo pari ad € 1.676.064,92 (comprensivo di IVA) di cui al punto precedente a favore dell'Impresa DEMA srl trova copertura al Capitolo di spesa n. 2701831 del corrente esercizio finanziario;
- 5) di richiedere al Settore 3° Economico Finanziario l'effettuazione della modifica dell'importo come sopra indicato al capitolo 2701831 imp. n. 760-6/2023;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Diano Marina, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi di legge.
- 7) **Di dare atto** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata esclusivamente all'acquisizione del visto di cui all'art. 151, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
- 8) **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore III Economico Finanziario per quanto di competenza;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Resp Settore V – LL PP
Ing. Elena Muscarella

Il Responsabile
Muscarella Elena / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente